



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023

Aktuality z Programových rámců CLLD MAS Sokolovsko – část IROP

Datum a místo: 21. 6. 2018, Březová

Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová

IROP

Výzva IROP CLLD	Projekty	Stav, poznámka
Doprava (2017)	9	Ukončení do 06, nejsou vydány PA, projekty doporučeny k financování
Soc. inkluze (2017)	2	Ukončení do 08 a 09, jsou PA, projekty ve fyz. realizaci
Památky (2017)	1	Ukončení 09, jsou PA, projekt ve fyz. realizaci
Soc. podniky (2017)	3	Ukončení 05 a 09, nejsou vydány PA, projekty doporučeny k financování
Vzdělávání (2017)	5	Ukončení 08 a 09, jsou PA, projekty ve fyz. realizaci
Hasiči (2017)	2	Ukončení 08 a 09, jsou PA, projekty ve fyz. realizaci
Doprava II (2018)	1	Projekt splnil podmínky ZoZ
Hasiči II (2018)	1	Projekt splnil podmínky ZoZ
Soc. inkluze II (2018)	2	1 projekt splnil podmínky ZoZ, 1 projekt čeká na ZoZ
Soc. podniky II (2018)	2	1 x probíhá ZoZ 1 projekt vyřazen na ZoZ, odvolání

IROP - aktualita

Projekty z výzev z roku 2017:

Prodloužení termínu ukončení projektu za termín daný výzvou MAS (16. 9. 2018).

Podmínky (nutno splnit všechny):

- ✓ **Reálný předpoklad nedodržení termínu.**
- ✓ **Nedodržení harmonogramu nezpůsobil příjemce.**
- ✓ **Řádné odůvodnění ŽoZ v MS2014+.**
- ✓ **ŽoZ lze podat až po vydání právního aktu.**

Prodloužit lze max. o počet pracovních dnů, o kolik byla překročena lhůta pro hodnocení (135 prac. dní).



Opatření IROP CLLD	Alokace celkem (Kč)	Aktuální zbytky (Kč)	MI (plán a plnění)
Doprava	45 183 281	10 255 191,60 (22,70 %)	Terminál, parkoviště, chodníky - naplněno Cyklo – méně km než plán Autobus - nezáměr
Hasiči	12 600 000	13 034,47 (0,1 %)	Technika (plán 2, skutečnost 1) Stanice (plán 1, skutečnost 2)
Soc. inkluze	19 000 000	5 813 704,06 (30,60 %)	Infrastruktura soc. služeb (plán 3, skutečnosti 3 - 4) KC bez soc. služby (plán 1 – naplněn) KC se soc. službou (plán 1 – zatím ne)
Soc. podniky	13 000 000	619 003,33 (4,76 %)	Podniky (plán 4, skutečnost 4 až 5)
Vzdělávání	20 000 000	3 404 701,66 (17,02 %)	MŠ (plán 1, skutečnost 1) ZŠ (plán 1, skutečnost 4) SŠ, zájm., nef., cel. (nenaplněno)
Památky	10 000 000	5 748 522,00 (57,49 %)	Památkové objekty (1 ve 2 projektech)
Studie	1 400 000	1 400 000,00 (100 %)	Nenaplněno

IROP – přesuny – výzvy v roce 2019

Opatření IROP CLLD 2019	Alokace po změně (Kč)	Aktivity	Přesuny
Doprava	11 287 229,40	Bezpečná doprava Cyklodoprava Terminály a parkovací systémy	13 034,47 Kč
Hasiči	0		
Soc. inkluze	5 813 704,06	Sociální služby KC (s i bez soc. služby)	619 003,33 Kč
Soc. podniky	0		
Vzdělávání	4 404 701,66	MŠ zŠ	1 mil. Kč
Památky	5 748 522,00	Památky	
Studie	0		400 tis. Kč

